	თვე											
აქტივობა	**თ1**	**თ2**	**თ3**	**თ4**	**თ5**	**თ6**	**თ7**	**თ8**	**თ9**	**თ10**	**თ11**	**თ12**
მეთოდოლოგიის შემუშავება												
გაცნობითი ვიდეოს შემუშავება												
პირველი კვარტლის ანგარიშის შემუშავება												
შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების შერჩევა												
პროექტის გაცნობითი შეხვედრა												
კვლევა შერჩეულ მუნიციპალიტეტებზე												
ინფორმაციის გამოთხოვა												
ტრენინგებისა და ინტერვიუების ორგანიზება												
მეორე კვარტლის ანგარიშის შემუშავება												
კვლევის შემუშავება												
მესამე კვარტლის ანგარიშის შემუშავება												
კვლევის დასრულება, ბეჭდვა და სოციალური აქტივობები												
წლიური ანგარიშის შემუშავება												