

აქტივობები	კვირა																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
დეტალური სამუშაო გეგმის მომზადება	■	■	■	■														
დეტალური მეთოდოლოგიის მომზადება	■	■	■	■														
ყოვლისმომცველი ანალიზის მომზადება					■	■	■	■	■									
ყოვლისმომცველი სიტუაციური ანალიზის პრეზენტაცია									■									
თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის შექმნა										■	■	■						
თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის წარდგენა												■						
თბილისის მერიის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის პირველადი ვერსიის წარდგენა დაინტერესებულ მხარეებთან												■	■					
ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის საბოლოო ვერსიის შექმნა													■					
დეტალური ტექნიკური დავალების პირველადი ვერსიის შექმნა															■	■	■	
დეტალური ტექნიკური დავალების პირველადი ვერსიის წარდგენა																	■	
დეტალური ტექნიკური დავალების საბოლოო ვერსიის შექმნა და ჩაბარება																	■	■
ყველა წარსადგენი დოკუმენტის მომზადება და ჩაბარება																		■

პროექტის ბიუჯეტი		
#	კატეგორია	ჯამური ხარჯი ლარში
#1	ადამიანური რესურსები	58,600 ლ
#2	მგზავრბა, ტრანსპორტირება და ყოველდღიური ხარჯები	0 ლ
#3	სხვა ხარჯები	1,322 ლ
	ჯამი	59,922 ლ