

No.	აქტივობა	თვე							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	მოსამზადებელი პერიოდი: ყოვლისმომცველი მეთოდოლოგიის შემუშავება და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა	X	X						
2	სამუშაო შეხვედრების/ფოკუს ჯგუფ ინტერვიუების ჩატარება		X	X	X				
3	მონიტორინგი და ანალიზი		X	X	X	X			
4	მონიტორინგის ანგარიში მომზადება					X	X	X	
5	პოლიტიკური რეკომენდაციების შემუშავება							X	X
6	საბოლოო პრეზენტაცია								X
7	მედიასთან თანამშრომლობა			X	X	X	X	X	X

პროექტის ბიუჯეტი (BST-ის მხარდაჭერა)	
ადამიანური რესურსები	\$ 9,200
ღონისძიებები	\$ 3,000
ანგარიშის მომზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები	\$ 12,720
<b>ჯამი</b>	<b>\$ 24,920</b>