

| ბიუჯეტი | |
|--------------------------------|---------------------|
| ბიუჯეტის კატეგორია | GIZ-ის დაფინანსება |
| 1. ხელფასი | ლ 111,250.00 |
| 2. ადმინისტრაციული ხარჯი | ლ 0 |
| 3. მგზავრობა და ტრანსპორტირება | ლ 0 |
| 4. სხვა ხარჯები | ლ 51,500.00 |
| ჯამი | ლ 162,750.00 |

| # | Activity | ივნ. | ივლ. | აგვ. | სექ. | ოქტ. | ნოვ. | დეკ. |
|----|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. | საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილების გაგზავნა SDG საბჭოსა და 10 შერჩეულ მუნიციპალიტეტში | | | | | | | |
| 2. | SDG-ის ლოკალიზებასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და პოლიტიკის დოკუმენტების შესწავლა | | | | | | | |
| 3. | 10 მუნიციპალიტეტის შერჩევა | | | | | | | |
| 4. | SDG-ის ლოკალიზების საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის ანალიზი | | | | | | | |
| 5. | მინ. 10 შერჩეული მუნიციპალიტეტის დაინტერესებული მხარეებისთვის განკუთვნილი ონლაინ გამოკითხვის მომზადება | | | | | | | |
| 6. | 4 შერჩეულ მუნიციპალიტეტში ჩასატარებელი ინტერვიუებისთვის კითხვარის მომზადება | | | | | | | |
| 7. | შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან კითხვარის ბმულის დაგზავნა და ინტერვიუების დაგეგმვა და ჩატარება | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 8. | გამოკითხვის შედეგების ანალიზი | | | | | | | |
| 9. | ინტერვიუების შედეგების ანალიზი | | | | | | | |
| 10. | საქართველოში SDG-ების ლოკალიზებაზე, მათ შორის საჭიროებებსა და რეკომენდაციებზე, ყოვლისმომცველი ანგარიშის მომზადება | | | | | | | |
| 11. | კვლევის ინგლისურად თარგმნა | | | | | | | |
| 12. | SDG-ზე მოკლე, მომხმარებლისთვის მარტივად აღსაქმელი საინფორმაციო ბროშურის მომზადება ტრენინგ სესიების მონაწილეებისთვის გადასაცემად | | | | | | | |
| 13. | SDG-სა და მის ლოკალიზებაზე ვიდეო(ები)ს მომზადება და გავრცელება | | | | | | | |
| 14. | ტრენინგ სესიების მომზადება ოთხი შერჩეული მუნიციპალიტეტის რელევანტურ დაინტერესებულ მხარეებთან | | | | | | | |
| 15. | მრგვალი მაგიდის ტიპის შეხვედრა 4 მუნიციპალიტეტსა და SDG თემატურ სამუშაო ჯგუფებთან | | | | | | | |
| 16. | SDG საბჭოსთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან (მათ შორის მინიმუმ 4 შერჩეულ მუნიციპალიტეტთან) სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება | | | | | | | |
| 17. | საბოლოო ანგარიშის ინგლისურად მომზადება | | | | | | | |