

თვე	აქტივობა
1 თვე	<p>მონაწილეთა იდენტიფიცირება;</p> <p>პანსიონატის ადმინისტრაციასთან და რელიგიურ პირებთან აქტივობების შეთანხმება;</p> <p>სალექციო თემების შემუშავება;</p> <p>კომიქსების შექმნაზე მონაწილეებთან ტრენინგის დაგეგმვა და ჩატარება;</p> <p>აქტივობებისა და კომიქსების თემის წინასწარი მონახაზის დონორისთვის მიწოდება.</p>
2 თვე	<p>2-3 შეხვედრის გამართვა ბათუმში მონაწილეებთან, IDFI-სა და რელიგიური წარმომადგენლების ჩართვით;</p> <p>ლექცია-დისკუსიების წარმართვა;</p> <p>მონაწილეებთან ერთად კომიქსების პირველ ვერსიაზე მუშაობა.</p>
3 თვე	<p>პროექტის სხვა მონაწილეებთან შეხვედრა და პროექტის მსვლელობაზე უკუკავშირის მიღება/გაცემა;</p> <p>დასრულებული პროექტის პროდუქტის გაგზავნა კოალიციისთვის შესაფასებლად;</p> <p>პროექტის ანგარიშის შექმნა, ვებინარზე მისი წარდგენა;</p> <p>პროექტის შედეგის (კომიქსების წიგნის) დაბეჭდვა და გავრცელება.</p>

ბიუჯეტი

კატეგორია	International Coalition of Sites of Conscience დაფინანსება
პერსონალი	550\$
ინვენტარი	200\$
მგზავრობა და განთავსება	600\$
PR & კომუნიკაცია	1000\$
ყავის შესვენებისა და ლანჩის ხარჯები	500\$
ჯამი:	2850\$