

აქტივობების განრიგი:

	პირველი თვე	მეორე თვე	მესამე თვე
მონაცემების შეგროვება	X		
ინტერვიუების / ფოკუს ჯგუფების ჩატარება	X		
მონაცემთა ანალიზი		X	X
ბლოგებისა და ფინალური ანგარიშის მომზადება და გამოქვეყნება		X	X
ანგარიშის მიგნებებზე დაყრდნობით ვიზუალური მასალის მომზადება და გავრცელება			X
შემუშავებულ პოლიტიკის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით დისკუსიის გამართვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირებისა და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით			X
სტუდენტებისთვის ონლაინ ლექციის გამართვა ციფრული კონფიდენციალობის შესახებ, კვლევის მიგნებებზე			X

დაყრდნობით			
------------	--	--	--

პროექტის ბიუჯეტი:

კატეგორია	საერთო ხარჯი
ადამიანური რესურსი	\$ 9,750.00
სახელმწიკრულებლო	\$ 3,780.00
სხვა პირდაპირი ხარჯები	\$ 95.00
არაპირდაპირი ხარჯები	\$ 1,362.50
სულ	\$ 14,987.50