

სამუშაო გეგმა	
1	ლექტორების მოზიდვა და შესაბამისი მოდულების მიწოდება
2	საკურსო მოდულების შემუშავება
3	კურიკულუმის შემუშავება
4	ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანხმობა კურიკულუმზე
5	პირველი ნაკადის შერჩევის დაწყება
6	პირველი ნაკადის შერჩევის დასრულება
7	საპილოტე კურსის ჩატარება
8	კურსის შეფასების ჩატარება (ე.წ. პრე და პოსტ ტესტები)
9	მონაწილეთა უკუკავშირის შეგროვება და ანალიზი
10	სერტიფიკატების დარიგება
11	განხორციელებული პროექტის შეფასება
12	კურსდამთავრებულთა ქსელის შექმნა
13	შედეგ დისკუსიები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სერტიფიცირების პროგრამის გაგრძელებასთან დაკავშირებით
14	დაფინანსების მოძიება
15	სერტიფიცირების პროგრამის გაგრძელების გეგმის შემუშავება