

პროექტის განრიგი

აქტივობა	თვე											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
მოსამზადებელი სამუშაოები და მონიტორინგის დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება.	■											
პროექტის გახსნითი ღონისძიება.	■	■										
კოვიდთან დაკავშირებული საჯარო ფინანსების, საჯარო შესყიდვების, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შესრულების, StopCov ფონდის ხარჯვის და დონორთა დახმარების განაწილების მონიტორინგი.		■	■	■	■	■	■	■	■			
ადამიანის უფლებათა დაცვის მონიტორინგი კოვიდ-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების პერიოდში.		■	■	■	■	■	■	■	■			
მონიტორინგის შედეგების / რეკომენდაციების გამოქვეყნება და გავრცელება				■	■			■	■		■	■
რეკომენდაციების შემუშავება.								■	■	■	■	
საჯარო დისკუსიების გამართვა							■	■	■	■	■	■
დასკვნითი პრეზენტაცია												■
ანგარიშის წარდგენა												■

პროექტის ბიუჯეტი

კატეგორია	თანხა
ადამიანური რესურსები	€ 47,760
სხვა ხარჯები, მომსახურება	€ 12,200
ჯამი	€ 59,960