

ეტაპი	აქტივობა	თვე								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	მოსამზადებელი სამუშაო									
	სამუშაო შეხვედრა ექსპერტებთან									
	ვებგვერდის განახლება									
II	ტრენინგის მომზადება									
	მონაწილეთა შერჩევა									
	ტრენინგის ჩატარება									
III	მუნიციპალიტეტების პირველადი შეფასება									
	პირველადი შედეგების გადამოწმება									
IV	პირველადი შედეგების კომუნიკაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან									
	შედეგების დადასტურება									
V	საბოლოო ანგარიშის მომზადება									
	საბოლოო პრეზენტაცია									

ბიუჯეტი		
#	კატეგორია	ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა IDFI-ის აქტივობებისთვის
1	ადამიანური რესურსები	\$ 14,400
2	პრეზენტაციის და PR ხარჯები	\$ 2,400
3	ბეჭდვის და გამოცემის ხარჯები	\$ 1,800
4	ვებპლატფორმის ადმინისტრირება & განახლება	\$ 1,500
	<b>ჯამი</b>	<b>\$ 20,100</b>