

აქტივობები და ბიუჯეტი

აღწერა	საბოლოო ვადა	ანაზღაურება
1. სახელმძღვანელოში არსებული ინფორმაციის განხილვა და განახლება ოთხი ახალი ქვეთავის, ორი მოკლე შესავალის და სამი ზოგადი კონტექსტის განმხილველი ქვეთავის დამატების გზით	20/06/2021	€2,500
2. პროექტის გუნდისგან მიღებული უკუკავშირის გათვალისწინებით სახელმძღვანელოს საბოლოო ვერსიის ჩამოყალიბება	05/07/2021	€ 500
3. სახელმძღვანელოს ქართული ვერსიის განახლება სახელმძღვანელოს ინგლისურენოვანი ვერსიის შესაბამისად	19/07/2021	€ 500
	სულ	€ 3,500