

ეტაპი #	განხორცილების ვადები	დაგეგმილი ღონისძიებები
I	მარტი 15 - აპრილი 30 2019	სტატისტიკური მონაცემების ასახვა IDFI-ის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ელექტრონულ მოდულზე - https://idfi.ge/foi-statistics/
		2018 წლის განმავლობაში IDFI-ს მიერ დაახლოებით 250 საჯარო დაწესებულებაში გაგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხების შეფასება/შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება
		მთავრობიდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის/სტატისტიკის ანალიზი
		საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 2018 წლის ანგარიშის მომზადება/გამოქვეყნება
		ანგარიშის პრეზენტაცია და ყველაზე დახურული და ღია უწყებების დასახელება/დაჯილდოება
		2018 წელს საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ანგარიშის ბეჭდვა
		საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ერთიანი რეიტინგის (ღია და დახურული საჯარო უწყებები) მომზადება/გამოქვეყნება
		ცენტრალური საჯარო დაწესებულებების (მთავრობის ადმინისტრაცია, პარლამენტი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, სამინისტროები, სამინისტროებს დაქვემდებარებული სსიპ-ები) ვებგვერდებზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზი
		პროექტის განხორციელების პირველი ეტაპის შედეგების/შემაჯამებელი ანგარიშის მომზადება

ეტაპი #	განხორცილების ვადები	დაგეგმილი ღონისძიებები
II	მაისი 1- ივნისი 15 2019	საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების პრაქტიკის (2019) ანგარიშის დოკუმენტის მომზადება
		საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების შესახებ პრაქტიკის (2019) ანგარიშის პრეზენტაცია/პრესკონფერენცია
		ვიდეო და ვიზუალური მასალის მომზადება/გავრცელება
		პროექტის საბოლოო ანგარიშის მომზადება