

Tasks	Time (weeks)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის, ინდიკატორების და მონიტორინგის მექანიზმების შესამუშავებლად დეტალური მეთოდოლოგიის და სამუშაო გეგმის გაწერა.	■	■																				
ზუგდიდის მინიციპალიტეტში სამუშაო ჯგუფის შედგენა	■	■	■																			
ინტერვიუების ჩატარება და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა			■	■	■	■																
საქართველოში არსებული ანტიკორუფციული ჩარჩოს ანალიზი					■	■	■	■														
სიტუაციური ანალიზი					■	■	■	■	■													
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების შემუშავება								■	■	■	■	■	■	■	■	■						
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსიების საჯარო შეხვედრის ფორმატში განხილვა სამუშაო ჯგუფში, ასევე სხვა რელევანტური დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით.																■	■	■	■			
გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის შემუშავების დასრულება																				■	■	
ინდიკატორების და მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება																			■	■	■	
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი თანამშრომლებისათვის ანტი-																■	■	■	■	■	■	

