

პროექტის განხორციელების გეგმა					
პროექტის აქტივობები	განრიგი				
	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი
მუნიციპალიტეტებთან კომუნიკაცია და პროექტის დაწყება					
მუნიციპალიტეტებში სამუშაო ჯგუფების ფორმირება					
მეთოდოლოგიის მომზადება					
კორუფციული რისკების შეფასება					
კორუფციული რისკების შეფასების ანგარიშების მომზადება					
კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მომზადება					
მონიტორინგის ჩარჩო დოკუმენტების მომზადება					
იმპლემენტაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტების მომზადება					
ვორქშოპების ჩატარება					