

## განრიგი

აქტივობები	ხანგრძლივობა (კვირები)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
დეტალური მეთოდოლოგიის შემუშავება																				
დეტალური სამუშაო გეგმის შემუშავება და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია																				
ღია მონაცემების შეგროვების, დამუშავების და გამოქვეყნების არსებული პრაქტიკების ყოვლისმომცველი სიტუაციური ანალიზის მომზადება (სიტუაციური ანალიზის პროცესი სხვა კომპონენტებთან ერთად უნდა მოიცავდეს ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან)																				
სიტუაციურ ანალიზზე და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, თითოეული მუნიციპალიტეტის საჭიროებებზე მორგებული რეკომენდაციების და სიტუაციური ანგარიშების შემუშავება.																				
ღია მონაცემების სახელმძღვანელოს განახლება																				
ტრენინგ მოდულის და მასალების შემუშავება																				
შესაძლებლობების განსავითარებლად საჭირო აქტივობების ორგანიზება 6 მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოხელეებისთვის, რათა მათ პრაქტიკაში შეძლონ მონაცემების შეგროვება, დამუშავება და გამოქვეყნება.																				
საბოლოო შედეგების ჩაბარება, გატარებული სამუშაოების და მიღწეული შედეგების მოკლე აღწერით.																				

## პროექტის ბიუჯეტი

პროექტის ბიუჯეტი		
#	კატეგორია	ჯამური ხარჯი
#1	ადამიანური რესურსები	GEL 58,075
#2	მგზავრბა, ტრანსპორტირება და ყოველდღიური ხარჯები	GEL 3,465
#3	სხვა ხარჯები	GEL 8,631.50
	<b>ჯამი</b>	<b>GEL 70,171.50</b>