

დაგეგმილი აქტივობები

| | |
|-------|--|
| თვე | აქტივობა |
| თვე 1 | მსვერპლთა შთამომავლების იდენტიფიცირება |
| | ზეპირი ინტერვიუებისთვის მეთოდოლოგიის შემუშავება |
| თვე 2 | ზეპირი ისტორიების შეგროვება |
| | საარქივო დოკუმენტების კვლევა |
| | დაინტერესებულ მხარეებს (ადგილობრივ მუსლიმებსა და ქრისტიანებს) შორის მრგვალი მაგიდის დისკუსიის ორგანიზება |
| თვე 3 | პროექტის მიმდინარეობისას შეგროვებული მასალის, სტატიების და კვლევების გამოქვეყნება ვებ-გვერდზე |
| თვე 4 | მთავრობისთვის რეკომენდაციების შემუშავება საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად |

ბიუჯეტი

| კატეგორია | International Coalition of Sites of Conscience დაფინანსება |
|--------------------------------------|--|
| 1) პერსონალი | \$4,700 |
| 2) კონსულტანტები ან სხვა კონტრაქტები | \$300 |
| 3) მგზავრობა და განთავსება | 0 |
| 4) მასალები | 0 |
| 5) PR და კომუნიკაცია | 0 |
| ჯამი | \$5,000 |